

Langtids planleggingsprogram Sogn og Fjordane 2014-17

Prosjektavklaring/Forprosjekt/Utgreining  
 Kommunedelplan  
 Reguleringsplan  
 Prosjektering

(tal i 1000 2014-kr)

Fv. nr	Prosjekt	Kommune	Pri. klasse	Til disp 2014	Planleggingsprogram				Plankostnad	Status pr 1.5.2014	Tiltak
					2015	2016	2017	Etter 2017			
	Planlegging ufordelt			0							
	<b>Store prosjekt</b>			223	0	0	0	0			
616	Svelgen - Indrehus	Bremanger		0						1. marginalprosjekt, godkjent KDP våren 2014	
57	Nishammaren-Storehaug, med bru over Svesundet	Fjaler/Gaular		93						2. marginalprosjekt. Utgreining fv. 57 Dale - Storehaugen datert desember 2012, beskriv fleire delstrekningar og konkluderer med at bru over Svesundet har størst netto nytte og bør byggast først, og tilrår forprosjekt og reguleringsplan. Kommune vurderer å søke om delfinansiering med bompengar.	
60	Grodås - Møre gr.	Hornindal		130						3. marginalprosjekt. Godkjent KDP 2013. Arbeid med reguleringsplan vart stansa i 2014 pga endring i prioritet i RTP. Finansiering av prosjektet ligg litt fram i tid.	
616	Ferjesamband Rugsundøy - Vemmelsvik	Bremanger/Vågsøy		0						4. marginalprosjekt, KDP under arbeid. I FT sitt vedtak står det "ferjesamband", bru blir vurdert i planlegginga. Fk gitt tilskot til kommunen.	
55	Tronvik - Ulvåna	Høyanger								5. marginalprosjekt. Utgreining fv. 55 i 2012.	
55	Høyheimsvik - Nes	Luster								6. marginalprosjekt. Utgreining fv. 55 i 2012.	
303	Seimsdals tunnelen	Årdal								Utgreining aktuelle alternativ datert feb 2013 beskriv 8 alternative løysingar. FT har lagt til grunn 93 mill. 2012-kr som inneber ny gang- og sykkelveg tunnel, utan utbetring av eksisterande tunnel.	
615	Sandane - Storebru	Gloppen/Flora								8. plass på marginalliste store prosjekt, 800 mill. kr. i utgreining datert februar 2013 er utbetningsbehovet delt i 9 delstrekningar, med forslag til prioritet. Midtvegen 615 AS har søkt om fylkeskommunal delfinansiering av kommunedelplan for strekninga Hyen - Storebru.	
13	Rørvikfjellet	Førde/Gaular								Siste plass marginalliste (nr 9), ikkje spesifisert tiltak eller kostnadsramme. Det er godkjent reguleringsplan for utbetring frå Rørvikfloten til skytebana på Holsen-sida.	
	<b>Utbetring av fylkesvegvar</b>			2 495	0	0	0	0		Marginalliste (i uprioritert rekkefølge)	
50	Brøytestasjon	Aurland								Marginalprosjekt	
53	Brøytestasjon Holsbru	Årdal								Marginalprosjekt	
53	Holsbru - omlegging av veglinje	Årdal		300							
61	Naveosen-Solilbakke	Vågsøy		624						Reguleringsplan 2014, venta ferdig 2015.	
92	Bjordal - Vamråk, møteplassar i tunnel	Høyanger								Eventuelt prosjektering	
121	Vange bru/Seljestokken	Vik								Marginalprosjekt. Drenering + utvide lysopning under bru for å hindre flaum. Skuleveg, mangler gs-veg.	
301	Farnes-Hjelle	Årdal		128						Marginalprosjekt til 21-56 mill. kr. Sikring av fjellskjering, ev tunnel. RP igangsett, ferdig 2014	
302	Midtun-Abøle	Årdal		139						Marginalprosjekt. Planlegging RP sett i gang.	
331	Skjolden-Urnes	Luster		0						Utgreining mindre tiltak. Mur Sørheim 2014. Turisttrafikk om sommaren.	
393	Håland - Tømmerbakke			21						Marginalprosjekt. Godkjent RP.	
421	Vikja - X rv. 13 Roska	Gaular		70						Er laga forprosjekt, ikkje behov for reguleringsplan. Marginalprosjekt	
606	Dumbevingane	Solund								Marginalprosjekt. Trafikktrygging - søknad frå kommunen. Ca 500 meter	
606	Daløy ferjekai			200						Økonomiplan 2016. Midlar til prosjektering 2014.	
609	Stongfjorden - Askvoll	Askvoll								tilråding i utgreining fv. 609 Ringstad - Stongfjorden 2012. Dvs mindre utbetnings- og trafikktryggingstiltak.	
621	Måløy-Vågsvåg	Vågsøy		179						Marginalprosjekt mindre tiltak med ramme på 13 mill. kr, basert på tilråding i utgreining fv. 621 Måløy - Vågsvåg 2012. Dvs mindre utbetnings- og trafikktryggingstiltak.	
632	Rasoverbygg Kleiva			500						Økonomiplan 2016 og 2017.	
661	Haugen - Myrøld	Eid		209						Marginalprosjekt mindre tiltak med ramme 27 mill. kr, basert på tilråding i utgreining fv. 661 Haugen - Myrøld 2012. Forsterking, drenering og møteplassar.	
662	Nordfordeid-Torheim	Eid		125						Marginalprosjekt mindre tiltak med ramme 30 mill. kr, basert på tilråding i utgreining fv. 662 Nordfordeid - Torheim 2013. Hundedebrua blir prosjektert i 2014.	
724	Fossvega i Oldedalen	Stryn								Forhøge betongvange på rasoverbygg. Kan vera aktuelt som mindre rassikringstiltak	
	<b>Gang- og sykkelvegvar (sette opp i pri, jf RTP)</b>			1 722	0	0	0	0			
607	Heggebb-Leivik	Hyllestad		87						RP ferdig 2014. Først på marginallista	
601	Raudeberg	Vågsøy		6						Ikke prioritert på marginallista. RP starta 2013.	
614	Svelgen sentrum	Bremanger								Andre plass på marginallista. Godkjent reguleringsplan. Mangler prosjektering	
609	Halbrendsoyra	Førde		864						Del av Førdepakken. Planlegging starta, samanheng med plan for utbetring av kryss mellom fv. 609 og E39 (Askvollkrysset).	
545	Michael Sahrsgate (Idrettsanlegg - Florø barneskule)	Florø								Tredjeplass på marginallista. I dag er det dels fortau, dels gangsti. Flora kommune ynskjer denne som kv mot at fylkeskommunen overtek ein annan veg. Dette bør avklarast før vi set i gang planlegging	
484	Viebrua - Prestfoss bru	Førde		500						Del av Førdepakken, høgt prioritert. Planmidlar 2014.	
615	Storebrua - Vonheimkrysset	Sandane								Fjerdeplass på marginalliste for gang- og sykkelvegvar.	
700	Sandane xfv. 615 - Austreim x kv	Sandane								Femteplass på marginalliste for gang- og sykkelvegvar	
608	Strømmen - Askvoll skule	Askvoll								Sjetteplass på marginalliste for gang- og sykkelvegvar. Heng saman med kryss Straumsbrua (ts-tiltak), og bør planleggast samstundes.	
60	Hildestranda-Innvik	Stryn		265						Sjuendeplass på marginallista. Planlegging er kome langt ut frå tidlegare prioritet. Ferdig RP i 2014	
185	Hermansverk - Hjedd	Leikanger								Åttandeplass på marginallista. Kommunen lagar reguleringsplan som er venta ferdig i 2014	
481	Førde sentrum-Slåtten skule	Førde		0	FP	FP	FP			Del av Førdepakken. Det er laga forprosjekt som del av kommunedelplan trafikk.	
	<b>Trafikktryggingstiltak</b>			1 210	0	0	0	0			
614	Kryss fv. 577 Myklebust	Bremanger		252						Marginalprosjekt. Det er teikna løysing og gjort grunnundersøkingar. Tiltaket er prosjektert, og vi har kjøpt grunnen. RP ikkje naudsynt	
608	Kryss Straumsbrua	Askvoll		258						Marginalprosjekt. Heng saman med gangveg til Askvoll skule.	
614	Kryss i Svelgen sentrum	Bremanger		200						Ikke på marginallista. Dårleg utforming, aktuelt som mindre ts-tiltak. Forprosjekt for å avklare mogleg løysing 2014.	
53	Årdalstangen - Øvre Årdal	Årdal		200						Marginalprosjekt. Tiltak etter ts-synfaring, 7 mill. kr. Prosjektering 2014.	
604	Kryss med kv til Leirdalen	Luster		300						Marginalprosjekt, 5 mill. kr. Aktuelt som spleiselag. Utbetre sikt og svingeradius.	
	<b>Miljø- og servicetiltak/kollektivtrafikktiltak</b>			340	0	0	0	0			
	Planlegging og prosjektering av div. mindre tiltak.			340							
	<b>Rassikring</b>			2 491	0	0	0	0			
337	Bjødabakken, Lindeskreda, Buskredene	Luster		0						Ferdig planlagt. Bygging sett i gang.	
55	Renninganeset	Balestrand		191						Andre plass på prioriteringsliste for rassikringstiltak. Planlegging/prosjektering ferdig 2014.	
722	Floeven	Stryn		1000						Tredjeplass i hp for rassikring fv. 2014-2017(23). Mogleg startløyving 2016.	
53	Jåteli	Årdal		200						Fjerdeplass i hp for rassikring fv. 2014-2017(23). Notat om aktuelt alternativ 2013.	
55	Kjeneset	Balestrand		500						over Esefjorden aktuelt alternativ. Kommunen har sett i gang arbeid med kommunedelplan, vi gir tilskot.	
609	Heilevang	Askvoll		200						Sjetteplass i hp for rassikring 2014-2017(23). Er laga geologisk rapport. Aktuelt å bygge tunnel forbi rassområdet. Forprosjekt 2014.	
92	Framfjorden	Vik								Sjuandeplass i hp for rassikring fv 2014-2017(23). Er laga notat om ulike alternativ; tunnel Vikafjellet eller utbetring eks. veg. Vidare planlegging er avhengig av kva alternativ som blir valt.	
616	Davikstranda	Bremanger		100						Åttandeplass i hp for rassikring 2014-2017(23). Er laga geologisk rapport. Aktuelt som mindre rassikringstiltak.	
	Mindre rassikringstiltak			300						I hp er det sett av 10 mill. kr årleg til mindre rassikringstiltak.	
	- Alstokka	Balestrand		186						Planlegging/prosjektering ferdig 2014. Aktuelt som mindre rassikringstiltak.	
	<b>Ramme planmidlar i økonomiplan</b>			8 481	0	0	0	0			
					3000	3000	3000				

Planlegging og prosjektering (vedlegg 1e)

Navn	Til disp 2013	Forbruk 2013	Overført til 2014	Tildelt SVV i leveranse-avtale	Framlegg til fordeling planmidlar 2014	Gjeldende budsjett SSV 2014	Til disp 2014 (inkl overført beløp)	Status pr 1.1.2014	Tiltak
<b>Store prosjekt</b>									
Planlegging - ufordelt	1,180		1,180	5,000	-4,108	0,892	2,072		
Planlegging fv.	0,135	0,095	0,040			0,000	0,040		
Fv. 60 Hornindal XE39 – Møre gr.	0,601	0,671	-0,070		0,200	0,200	0,130	3. marginalprosjekt. Godkjent KDP 2013. Arbeid med reguleringsplan vart stansa i 2014 pga endring i prioritet i RTP. Finansiering av prosjektet ligg litt fram i tid.	Reguleringsplan blir vurdert etter 2017, avhengig av prioritering i neste RTP
Fv. 57 Dale - Storehaug med bru over Svesundet	0,093	0,000	0,093			0,000	0,093	2. marginalprosjekt. Utgreiing fv. 57 Dale - Storehaug datert desember 2012, beskriv fleire delstrekningar og konkluderer med at bru over Svesundet har størst netto nytte og bør byggast først, og tilrår forprosjekt og reguleringsplan. Kommunane vurderer å søke om delfinansiering med bompengar.	Bompengvurdering kan vera aktuelt i perioden. Fylkeskommunen må avklare prioritering av aktuelle delstrekningar, inkl. avklaring på plannivå i 2016, som grunnlag for rullering av RTP.
<b>Mindre utbetringar</b>									
Fv. 7 Kabelferje Hisarøy			0,000			0,000	0,000		
Fv. 60 Uglå – Skarstein	-0,003	-0,003	0,000			0,000	0,000		
Fv. 662 Nordfjordeid-Torheim	0,046	0,021	0,025		0,100	0,100	0,125	Marginalprosjekt mindre tiltak med ramme 30 mill. kr, basert på tilråding i Marginalprosjekt. Godkjent RP.	Eventuelt prosjektering
Fv. 393 Håland – Tømmerbakke	0,050	0,029	0,021		-0,021	-0,021	0,000		
Fv. 301 Farnes – Hjelle	0,102	0,024	0,078		0,022	0,022	0,100	Marginalprosjekt til 21-56 mill. kr. Sikring av fjellskjering, ev tunnel. RP igangsett, ferdig 2014	0,000
Fv. 302 Midtun – Åbøle	0,103	0,114	-0,011		0,111	0,111	0,100	Marginalprosjekt. Planlegging RP sett i gang.	0,000
Fv. 331 Skjolden – Urnes	0,052	0,159	-0,107			0,000	-0,107	Utgreiing mindre tiltak. Mur Sørheim 2014. Turisttrafikk om sommaren.	
Fv. 421 Vikja – X rv. 13 Roska	0,123	0,053	0,070		-0,070	-0,070	0,000		
Fv. 661 Haugen - Myrøld	0,150	0,041	0,109		-0,109	-0,109	0,000		
Fv. 601 Måløy - Vågsvåg	0,150	0,196	-0,046		0,046	0,046	0,000		
Fv. 61 Naveosen - Sollibakke	0,500	0,076	0,424		0,156	0,156	0,580	Reguleringsplan 2014, venta ferdig 2015.	0,000
<b>Gang- sykkelveggar</b>									
Fv. 607 Heggebø – Leirvik	0,104	0,167	-0,063		0,163	0,163	0,100	RP ferdig 2014. Først på marginallista	Eventuelt prosjektering
Fv. 601 Raudeberg	0,247	0,291	-0,044		0,094	0,094	0,050	Ikkje prioritert på marginallista. RP starta 2013.	Gjere ferdig notat som beskriv aktuelle løysingar og ambisjonsnivå. Ikkje fullføre RP
Fv. 481 Førde sentrum – Slåtten skule	0,503	0,083	0,420			0,000	0,420	Del av Førdepakken. Det er laga forprosjekt som del av kommunedelplan trafikk.	Planlegging finansierast av Førdepakken
Fv. 609 Halbrendspyra	0,401	0,037	0,364		0,500	0,500	0,864	Del av Førdepakken. Planlegging starta, samanheng med plan for utbetring av kryss mellom fv. 609 og E39 (Askvollkrysset).	Fullføre reguleringsplan.
Fv. 60 Hildestranda – Innvik	0,502	0,737	-0,235		0,400	0,400	0,165	Sjuendeplass på marginallista. Planlegging er kome langt ut frå tidlegare prioritet. Ferdig RP i 2014	0,000
Fv. 484 Viebrua - Prestfoss bru					0,500	0,500	0,500	Del av Førdepakken, høgt prioritert. Planmidlar 2014.	Fullføre reguleringsplan.
<b>Trafikktryggingstiltak</b>									
Fv. 614 Kryss fv. 577 Myklebust	0,205	0,054	0,151		-0,151	-0,151	0,000	Marginalprosjekt. Det er teikna løysing og gjort grunnundersøkingar. Tiltaket er prosjektert, og vi har kjøpt grunnen. RP ikkje naudsynt	0,000
Fv. 608 Kryss Straumsnesbrua	0,277	0,019	0,258			0,000	0,258	Marginalprosjekt. Heng saman med gangveg til Askvoll skule.	Ferdigstille RP
Fv. 614 Kryss i Svelgen sentrum					0,100	0,100	0,100	Ikkje på marginallista. Dårleg utforming, aktuelt som mindre ts-tiltak. Forprosjekt for å avklare mogleg løysing 2014.	0,000
Fv. 53 Årdalstangen - Øvre Årdal					0,100	0,100	0,100	Marginalprosjekt. Tiltak etter ts-synfaring, 7 mill. kr. Prosjektering 2014.	0,000
Fv. 604 Kryss med kv til Leirdalen					0,200	0,200	0,200	Marginalprosjekt, 5 mill. kr. Aktuelt som spleiselag. Utbetre sikt og svingeradius.	Ferdigstille RP.
<b>Miljø- og servicetiltak/kollektivtrafikktiltak</b>									
Planlegging div. mindre tiltak	0,170	0,170	0,000		0,500	0,500	0,500		0,000
<b>Rassikring</b>									
Fv. 664 Svagrova	0,402	0,075	0,327		-0,327	-0,327	0,000		
Fv. 152 Alstokka	0,204	0,318	-0,114		0,200	0,200	0,086	Planlegging/prosjektering ferdig 2014. Aktuelt som mindre rassikringstiltak.	#REF!
Fv. 337 Veitastrond	0,202	0,096	0,106		-0,106	-0,106	0,000		
Fv. 152 Allgøya	-0,003	-0,003	0,000			0,000	0,000		
Fv. 53 Jåteli	0,500	0,000	0,500		-0,500	-0,500	0,000	Fjerdeplass i hp for rassikring fv. 2014-2017(23). Notat om aktuelt alternativ 2013.	Vurdere tunnelalternativ 2014 - mogleg fråviksak. Starte planlegging i perioden.
Planlegging div. mindre rassikringstiltak	-0,100	-0,100	0,000		0,300	0,300	0,300	I hp er det sett av 10 mill. kr årleg til mindre rassikringstiltak.	
Fv. 55 Renninganaset	0,400	0,209	0,191			0,000	0,191	Andre plass på prioriteringsliste for rassikringstiltak. Planlegging/prosjektering ferdig 2014.	0,000
Fv. 55 Kjeneset								Prioritert som nr xx på rassikringsplanen. Balestrand kommune ynskjer å koma i gang med kommunedelplan.	Tilskot til kommunen? Eller vente til langtidsplanprogrammet?
Fv. 722 Flovegen					0,500	0,500	0,500	Tredjeplass i hp for rassikring fv. 2014-2017(23). Mogleg startløyving 2016.	Reguleringsplan truleg ferdig i 2015.
Fv. 609 Heilevang					0,200	0,200	0,200	Sjetteplass i hp for rassikring 2014-2017(23). Er laga geologisk rapport. Aktuelt å bygge tunnel forbi rassområdet. Forprosjekt 2014.	Reguleringsplan i perioden.
<b>Sum Planlegging</b>	<b>7,296</b>	<b>3,629</b>	<b>2,487</b>	<b>5,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>3,108</b>	<b>7,667</b>		
Fv. 606 Daløy ferjekai					0,500	0,500	0,500	Økonomiplan 2016. Midlar til prosjektering 2014.	Prosjektering 2014/15
Fv. 632 Rasoverbygg Kleiva					0,500	0,500	0,500	Økonomiplan 2016 og 2017.	Prosjektering 2014/15
Fv. 365 Pilestredet/Håkesundet bru	0,173	0,173	0,000			0,000	0,000		
Fv. 542 Osstrupen bru	0,322	0,322	0,000			0,000	0,000		
<b>Sum Prosjektering</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
<b>Samla</b>			<b>2,487</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,108</b>	<b>8,667</b>		