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Referat frå møte i Planutvalet 25.02.2016 
 
Tema:  
Arealdel til kommuneplan og reguleringsplan for Stad Skipstunnel, bruk av 
tunnelmasse. 
 
Desse møtte:  
Terje Andreassen, Kystverket  
Heidi Hansen, Nordplan 
Stein Robert Osdal, Ordførar 
Ørnulf Lillestøl, Rådmann 
Reidar Sandviknes, Prosjektleiar for kommuneplanarbeidet i Selje kommune 
Kristian Nave, Tenesteleiar Plan og Utvikling 
Anja Midttun, Plan og Utvikling 
Gry Leikanger, Plan og Utvikling (referent) 
Jan Vidar Smenes, Tverrpolitisk 
Judit Kvåle, Tverrpolitisk  
Marita Årvik, Frp 
Åge Lundebrekke, Ap 
Anfinn Sjåstad, Frp, Synergigruppa 
Gunn Sande, SP 
 
Ordførar innleia møte med å ynskje velkomen og orientere om agenda for dagen. 
 
Del I  
09.00-11.00: Stad Skipstunnel-masseplassering sett i samanheng med ny arealdel i Selje 
kommune: 
 
Kystverket v/Terje Andreassen: 
Terje Andreassen v/Kystverket orienterte om arbeidet med reguleringsplan for Stad 
Skipstunnel. Asplan Viak utarbeider reguleringsplan etter oppdrag frå Kystverket og 
planarbeidet er godt i gang.  
Det er viktig at kommunen har fokus på tiltak som føreset bruk av masse frå Stad Skipstunnel. 
Det er krav om desse areala vert avsett i ny arealdel til kommuneplan. Det må utarbeidast 
reguleringsplan, men det vert ikkje forventa at kommunen kan ha ferdig reguleringsplaner på 
område til masseplassering, samtidig med ferdigstilling av kystverket sin reguleringsplan.  
Det er ynskjeleg at kommunen gjer ein del førearbeid til reguleringsplan som gir klare 
føringar på at områda er tilgjengelege og eigna for tiltaket.  
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Dette kan vere:  
• Avtale med grunneigarar  
• Geotekniske undersøkingar 
• Infrastruktur 
• Miljø  

Det vert synfaring og Planforum 16. mars 2016.  
Reguleringsplan og KU (konsekvensutgreiingar) skal vere klar i desember 2016. 
Reguleringsplanen skal leggast ut til offentleg ettersyn i januar 2017. Reguleringsplanen skal 
leggast fram for departementet våren 2017. Målet er byggestart i 2018 eller tidleg på året i 
2019. 
 
Litt om tunneldrift i anleggsfasen: 
Arbeid til 80 personar i anleggsfasen. Det må leggast til rette for kost og losji. 
Nærriggområde - mellombels fylling til sjølve tunneldrifta.  
Tunneldrift frå begge sider og dagleg uttak av om lag 12000 kubikk masse. 3 lekterar frå kvar 
side skal transportere bort steinmassane, maksimalt 10 nautiske mil eller inntil 2 timar segling 
frå tunnelportal til stranddeponi.  
5 millionar kubikk lause steinmasser skal bort.  
Viktig med gode prosjekt som føreset bruk av steinmassar. Effektiv lossing. 
Det er fokus på etterbruk av steinmassane og synleggjering av samfunnsøkonomisk nytte. 
Takskiva (om lag 30% av steinmassane) er godt eigna til eksempelvis vegbygging, medan 
pallsprenging (70 %) gjev store steinblokker på inntil 10 tonn som er veleigna til eksempelvis 
fylling i sjø –kai og molo.  
God steinkvalitet – noko skifer, men mest augnegneist. Geo-teknisk rapport ligg føre i april 
2016.  
Kan vere aktuelt med mellombels deponi for å sikre at mindre prosjekt får tilgang til 
tunnelmasse. 
Servicetunnel kjem i tillegg til skipstunnelen og også denne vil gje ein del steinmassar.  
Utviding av seglingsbreidde i Saltasundet til 135 meter. Treng god styrefart på grunn av 
straumforhold. Mudringsmasse skal deponerast i sjø. 
Vil unngå sjødeponi. 
 
Presentasjon av innspel som føreset bruk av tunnelmasse v/ Reidar Sandviknes:  
Det ligg føre fylgjande  innspel som føreset bruk av masse frå Stad Skipstunnel; 

• Fleirbrukshamn på Stadlandet 

• Næringspark på Årsheim 
• Hurtigbåtterminal i Krakereid  

• Fylling i sjø på Eide 
• Industriområde i Moldefjorden – nytt prosjekt 

• Utviding i sjø ved Pelagia i Moldefjorden  
• Lesto – Eide, areal til næring og industri 
• Flatraket 

Presentasjon av 1.utkast til konsekvensutgreiing v/Heidi Hansen, Nordplan: 
• Fleirbrukshamn på Stadlandet: 

� Framlagt skisse vert truleg endra 
� Krav om regulering 
� Gå i dialog med Nordfjord Hamn IKS 
� Ha fokus på gjennomføringsevne 
� Legge til rette for cruisetrafikk 
� Fiskerihamn? 50 % finansiering, søknadsfrist 15. mars kvart år. 
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• Næringspark på Årsheim: 
� Krevjande reguleringsprosess? 
� Ligg i uberørt natur 
� Verneområde for sjøfugl 
� Vanskeleg å få gjennomslag for to så store prosjekt? 

• Hurtigbåtterminal i Krakereid:  
� Våtmark og friluftsinteresser 
� Positivt at det ligg nær sentrum 
� God tilkomst frå fylkesvegen 
� God utvikling – samling av mange viktige funksjonar i området-skule, 

barnehage, idrettsanlegg, bustadar osv. 
� Ikkje sett på djupneforhold og bølgjepåverknad 
� Vertilhøve? 

• Fylling i sjø på Eide 
• Industriområde i Moldefjorden – nytt prosjekt 

• Utviding i sjø ved Pelagia i Moldefjorden  
� Ikkje avsett nøyaktig storleik 
� Ta omsyn til fornminne 

• Lesto – Eide, areal til næring og industri 
� Ur i bakkant som bør vurderast.  

 

Kystverket ynskjer få og store prosjekt som sikrar effektiv lossing til stranddeponi. Det er 
difor viktig å legge til rette for mellombels deponi av masse, slik at mindre prosjekt kan få 
tilgang til tunnelmasse. Denne må transporterast på veg for eiga rekning. Finne eigna areal for 
mellombels massedeponi og seie noko om etterbruk av desse areala.  
 
Del II 
11.00-15.00 Arealdelen generelt: 
Presentasjon av konsekvensutgreiingar – kommuneplanen sin arealdel v/ Heidi Hansen, 
Nordplan: 
Heidi Hansen presenterte 1.utkast til konsekvensutgreiingar for kommuneplanen sin arealdel. 
Hansen presiserte i møte at dokumentet ikkje var ferdigstilt og difor berre måtte sjåast som eit 
arbeidsdokument som grunnlag for vidare planarbeid. (Sjå vedlegg I). 
Det vart også i denne delen av møtet mykje diskusjonar og spørsmål knytt til dei ulike 
innspela og Heidi Hansen v/Nordplan orienterte om dei faglege vurderingane som låg til 
grunn for konsekvensutgreiinga.  
 
14.30-15.00 Vegen vidare: 
Det er Planutvalet som skal ta stilling til kva tiltak ein skal ta med vidare i arealdelen og som 
skal leggast ut til offentleg ettersyn.  
Rådmannen meiner at administrasjonen lagar ei prioritert liste over innspel som omfattar bruk 
av tunnelmasse frå Stad skipstunnel (vedlegg II). Denne saka legg ein opp til å diskutere med 
planutvalet via e-post.  
Det vert lagt opp til arbeidsmøte 01.03.2016. På dette møte må ein finne ut korleis ein skal 
legge opp planarbeidet vidare for å sikre ein open og effektiv planprosess, der vi tilpassar oss 
fristane for prosjektet Stad Skipstunnel.  
I byrjinga av veke 9 må administrasjonen førebu planforum 15.-16.mars. 
Bruk av tunnelmasse skal leggast fram for Kommunestyret 31.03.2016. 
 


